

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Н.А. Левина

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям
Шекснинского муниципального района в рамках федерального проекта 500+

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям в рамках федерального проекта 500+ (далее – проект 500+) -				
1.1	Подготовка и утверждение распорядительного акта управления образования, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними	до 01.02.2022	Управление образования	наличие распорядительного акта Управления образования, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними
1.2.	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	Февраль 2022	Управление образования	руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование
1.3.	Разработка, утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Февраль 2022	Управление образования	утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+

2. Мероприятия по реализации проекта 500+

	2. Мероприятия по реализации проекта 500+			
2.1.	Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	Февраль-март 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре
2.2.	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором	Февраль-март 2022	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация,
2.3.	Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором	по отдельному графику	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной помощи
2.4.	Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель	Муниципальный координатор	участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.5.	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+	март	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	проведен анализ индивидуальных рисков профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
2.6.	Размещение общеобразовательной организацией в МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта	Март-апрель	Администрация школы, куратор, муниципальный	концептуальные документы размещены и подтверждены

2.7.	Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+	Март-апрель	координатор Муниципальный координатор, администрация школы	кураторами школы приняли участие в консультациях
2.8.	Размещение общеобразовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)	30.05.2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте 500+				
2.1	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	Управление образования, образовательная организация	повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
2.2	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	в соответствии с планом мероприятий Управления образования	Управление образования	
2.3.	Организация работы Районных методических объединений	сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор, куратор школы, педагоги	
2.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	в соответствии с запросами образовательных организаций	Управление образования, руководитель РМО заместителей директора по УВР	
2.5.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор, куратор школы, педагоги	
2.6.	Организация работы «Школы молодого педагога» по сопровождению и поддержке деятельности молодых специалистов	в соответствии с планом мероприятий Управления образования	Управление образования	
2.7.	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения	по плану работы	Управление образования	

	аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения	методических служб, методических объединений, опорных школ		
2.8.	Организация участия педагогов в муниципальных конкурсах «Учитель года 2022» и «Педагогический дебют 2022»	14-15 апреля 2022	Управление образования	
2.9.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Управления образования	Управление образования	система методического сопровождения школ с низкими результатами
2.10.	Реализация плана ведомственного контроля деятельности руководителей общеобразовательных организаций по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования	в соответствии с планом ведомственного контроля Управления образования	Управление образования	повышение качества образования
4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения				
4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям в рамках федерального проекта 500+	март	Управление образования	размещенная муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования	в течение года	Управление образования	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации информации и аналитических материалов по итогам работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения	в течение года	Управление образования	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества

				образования, методическое сопровождение и поддержка школ
5. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения				
5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участия общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами в проекте 500+	до 17.12.2022	Управление образования	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения