

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

02.02.2021

№ 25

п. Шексна

**О реализации проекта по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные
результаты**

В целях оказания методической помощи и поддержки, а также реализации мер, направленных на ликвидацию ресурсных дефицитов в школах, имеющих низкие образовательные результаты,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (далее-Проект 500+).
2. Назначить муниципальным куратором Проекта 500+ Чашину Людмилу Александровну, начальника отдела информационно-методической работы Управления образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чашину Людмилу Александровну, начальника отдела информационно-методической работы Управления образования.

Начальник Управления образования



Н.А.Левина

План мероприятий (Дорожная карта) реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Назначение муниципального координатора проекта 500+	До 15.02.2021	Управление образования
2.	Анкетирование участников образовательного процесса из школ-участниц Проекта с целью формирования рискового профиля	До 15.02.2021	Управление образования
3.	Установочный семинар для школ – участниц Проекта 500+	12.02.2021	Управление образования
4.	Участие школ – участниц проекта 500+ в Федеральных и региональных вебинарах	Февраль-апрель	Управление образования Образовательные организации
5.	Посещение школ кураторами специалистами Управления образования	Февраль-май	Управление образования
6.	Работа школ – участниц Проекта 500+ с кураторами от ВИРО	В течение реализации проекта	Управление образования Образовательные организации
7.	Контроль размещения концептуальных документов на портале Проекта 500+	В течение реализации проекта	Управление образования
8.	Семинар «Формирование перечня дефицитов освоения планируемых результатов внешних оценочных процедур»	Март	Управление образования
9.	Мониторинг позитивных изменений	Ноябрь 2021	Управление образования
10.	Итоговое совещание по результатам работы школ в Проекте 500+	Декабрь 2021	Управление образования